

HOMEPRO MANAGER

SỔ TAY VẬN HÀNH XƯỞNG & QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Bộ tài liệu chuẩn hóa để sử dụng lâu dài trong hệ thống

Mục đích

Chuẩn hóa cách người dùng nhập, kiểm tra, duyệt, thay đổi, vận hành và xuất báo cáo. Nguyên tắc cốt lõi: dữ liệu nguồn được giữ nguyên; dữ liệu sau phân tích phải qua kiểm soát; dữ liệu chính thức chỉ được dùng để vận hành sau khi được người có thẩm quyền duyệt.

1. Chuỗi vận hành tổng thể

KHÁCH HÀNG → DỰ ÁN → BOQ → THIẾT KẾ/KHẢO SÁT → BOM/CUT LIST → VẬT TƯ → MUA HÀNG → KHO → SẢN XUẤT → QC → TIẾN ĐỘ → CHI PHÍ → NGHIỆM THU → BÁO CÁO/DASHBOARD

2. Quy tắc vàng

- Không nhập một dữ liệu hai lần; dùng mã chuẩn xuyên suốt các module.
- Dữ liệu nguồn, dữ liệu staging và dữ liệu vận hành chính thức phải tách biệt.
- Không tự bịa đơn giá, số lượng, kích thước hoặc vật liệu khi nguồn không có.
- Mọi thay đổi quan trọng phải có lịch sử: ai sửa, lúc nào, giá trị cũ, giá trị mới, lý do và người duyệt.
- Mọi module phải có nút XUẤT BÁO CÁO.

3. Source Center

- Tiếp nhận PDF, Excel, Word, hình ảnh, SketchUp, BOM, Cut List, phiếu mua hàng, phiếu nhập, bản vẽ và ảnh khảo sát.
- Phân loại nguồn theo BOQ, THIẾT KẾ, KHẢO SÁT, SKETCHUP, BOM, VẬT TƯ, MUA HÀNG, KHO, QC.
- Lưu tên file, loại nguồn, dự án, người đưa vào, ngày, phiên bản, trạng thái và mã kiểm tra nguồn.
- File mới thay thế file cũ phải tạo phiên bản mới; không xóa lịch sử.

4. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu

- UPLOAD → ĐỌC → PHÂN TÍCH → CHUẨN HÓA → KIỂM TRA → ĐỐI CHIẾU → CHỜ DUYỆT → DUYỆT → VẬN HÀNH.
- Nếu thiếu dữ liệu: đánh dấu CHƯA XÁC ĐỊNH/CHỜ LÀM RÕ, không tự suy đoán.
- Nếu có chênh lệch giữa nguồn: tạo cảnh báo và hàng chờ duyệt.

5. Dự án

- Tạo dự án với tên, khách hàng, địa điểm, người phụ trách, thời gian, giá trị hợp đồng và trạng thái.
- Dự án là vùng chứa toàn bộ dữ liệu của công trình.

6. BOQ / Khối lượng

- BOQ xác định công trình cần làm gì, số lượng và đơn vị tính.
- Quy trình: nguồn → phân tích → chuẩn hóa → QC → duyệt → BOQ chính thức.
- Không biến dữ liệu chưa duyệt thành giao dịch ERP.

7. Thiết kế và khảo sát

- Liên kết BOQ với bản vẽ, ảnh khảo sát và mô hình.
- Mỗi hạng mục quan trọng cần truy ngược được: BOQ → bản vẽ → khảo sát → SketchUp → BOM.

8. BOM / Cut List

- BOM xác định vật liệu và cấu phần của sản phẩm.
- Cut List xác định chi tiết, kích thước và vật liệu phục vụ sản xuất.
- Đối chiếu BOM/Cut List với BOQ và nguồn thiết kế trước khi phát hành sản xuất.

9. Vật tư

- Mỗi vật tư có mã chuẩn, tên, nhóm, quy cách, đơn vị tính, nhà cung cấp, đơn giá, tồn kho và trạng thái.
- Phân biệt vật tư dự kiến với vật tư thực tế đã nhập kho.

10. Mua hàng

- BOM → nhu cầu → kiểm tra tồn → đề nghị mua → duyệt → đặt hàng → nhận hàng → nhập kho → đối chiếu.
- PO phải truy được về nhu cầu hoặc nguồn phát sinh.

11. Kho

- Theo dõi tồn đầu, nhập, xuất, sử dụng và tồn cuối.
- Kiểm soát chênh lệch giữa BOM, PO, nhập kho và sử dụng.

12. Sản xuất

- Lệnh sản xuất phải gắn hạng mục, BOM, vật tư, công đoạn, người thực hiện, máy và QC.
- Không sản xuất chỉ bằng yêu cầu miệng.

13. Tiến độ

- Cập nhật đã làm, đang làm, chưa làm, bị vướng và phần trăm hoàn thành.
- Quản lý theo dõi trễ hạn và điểm nghẽn.

14. QC

- Kiểm tra → PASS/FAIL.
- Nếu FAIL: tạo lỗi → giao người xử lý → thời hạn → bằng chứng → kiểm tra lại → đóng lỗi.

15. Chi phí

- Đối chiếu hợp đồng, dự toán, mua hàng, nhân công và chi phí thực tế.
- Dashboard phải giúp nhận biết dự án vượt ngân sách hoặc ảnh hưởng lợi nhuận.

16. Nghiệm thu

- QC PASS → nghiệm thu → biên bản → đóng dự án → báo cáo tổng kết.
- Không đóng dự án khi còn lỗi hoặc nghĩa vụ kiểm soát chưa hoàn tất.

17. Báo cáo

- Mỗi module phải có XUẤT BÁO CÁO.
- Khuyến nghị: Excel, PDF, dữ liệu nguồn và lịch sử thay đổi.

- Ví dụ: BOQ, mua hàng, nhập-xuất-tồn, sản xuất, QC, chi phí và tổng hợp dự án.

18. Dashboard chủ xưởng

- Theo dõi dự án, tiến độ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận dự kiến, vật tư thiếu, sản xuất, QC và cảnh báo.
- Cảnh báo: Quá hạn, Thiếu vật tư, Chờ duyệt, Chênh lệch dữ liệu.

19. Phân quyền

- Chủ xưởng/Giám đốc: xem và duyệt toàn bộ.
- Quản lý dự án: quản lý dự án và tiến độ.
- Kỹ thuật: thiết kế/BOQ/BOM.
- Mua hàng: PO và nhà cung cấp.
- Kho: nhập/xuất/tồn.
- Sản xuất: lệnh sản xuất và thực hiện.
- QC: kiểm tra chất lượng.
- Kế toán: chi phí/thanh toán.
- Nhân viên: chỉ nhập dữ liệu trong phạm vi được phân quyền.

20. Sửa dữ liệu

- Không sửa âm thầm dữ liệu đã duyệt.
- Ghi người sửa, thời gian, giá trị trước/sau, lý do và người duyệt.
- Dữ liệu nguồn ban đầu luôn được giữ để truy xuất.

21. Vận hành hàng ngày

- Buổi sáng: Dashboard → cảnh báo.
- Trong ngày: cập nhật tiến độ, vật tư, sản xuất, QC.
- Cuối ngày: báo cáo ngày.
- Cuối tuần: báo cáo dự án.
- Cuối tháng: chi phí, lợi nhuận, năng suất, lỗi và tiến độ.

22. Đào tạo người dùng

- Nhân viên: nhập dữ liệu, cập nhật và báo lỗi.
- Quản lý: kiểm tra, duyệt, điều phối và báo cáo.
- Chủ xưởng: Dashboard, cảnh báo, duyệt, báo cáo và quyết định.

23. Checklist trước khi cho dự án chạy chính thức

- ☐ Nguồn gốc dữ liệu đã được lưu.
- ☐ Không có nguồn không rõ dự án.
- ☐ BOQ đã được kiểm tra.
- ☐ Bản vẽ và khảo sát đã được liên kết.
- ☐ BOM/Cut List đã được đối chiếu.
- ☐ Vật tư đã có mã chuẩn.
- ☐ Các chênh lệch đã có quyết định.
- ☐ PO và nhập kho có liên kết.
- ☐ Sản xuất có lệnh chính thức.
- ☐ QC có tiêu chí và lịch sử.
- ☐ Chi phí có nguồn.
- ☐ Báo cáo từng module hoạt động.
- ☐ Phân quyền đã được kiểm tra.
- ☐ Audit log hoạt động.
- ☐ Dữ liệu có phiên bản/backup phù hợp.

24. Quy trình khi có chênh lệch dữ liệu

1) Xác định nguồn A và nguồn B. 2) Không tự chọn số liệu nếu chưa có quy tắc. 3) Tạo cảnh báo. 4) Người có thẩm quyền xem bằng chứng. 5) Chọn giá trị đúng và ghi lý do. 6) Sau khi duyệt mới cập nhật dữ liệu vận hành. 7) Giữ toàn bộ lịch sử.

25. Nguyên tắc triển khai lâu dài

HomePro Manager không chỉ là phần mềm nhập liệu mà là hệ thống kiểm soát vận hành. Mọi dữ liệu quan trọng phải có nguồn, trạng thái, người chịu trách nhiệm, người duyệt, lịch sử thay đổi và báo cáo. Giao diện có thể thay đổi theo phiên bản, nhưng nguyên tắc kiểm soát này phải được giữ nguyên.